

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 2020010301 a č. zhotoviteľa 2020/DA/01/001
Na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka

1.Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Senohrad

Sídlo: **Senohrad 151, 962 43 Senohrad**
V zastúpení: **Mgr. Oľga Bartková, starostka obce**
IČO: **00320234**
DIČ: **2021152606**
Elektronická pošta: **info@senohrad.sk**

(ďalej ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Sídlo: **Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B**
Štatutárny orgán: **Ing. Jarmila Považanová - konateľ**
Ing. Branislav Lukáč - konateľ
Viera Nádaská - konateľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu

- riaditeľ oblasti: **Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014**

- vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen: **Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu: **Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014**

Stavbyvedúci: **Ing. Daniel Kohút**

IČO: **17317282**

DIČ: **2020316298**

IČ DPH: **SK2020316298**

Elektronická pošta: **jaroslav.hejtmanik@strabag.com**

Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**

Číslo účtu: **SK54 1111 0000 0014 2311 0003**

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

2. Predmet Dodatku

2.1

Predmetom dodatku na zákazku : **Chodník do kostola v obci Senohrad** je aktualizácia jednotkových cien rozpočtu, podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľná súčasť tohto Dodatku z dôvodu nárastu cien od doby obstarávania.

2.2

Článok 5 bod 5.1 zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo vrátane dodatku č.1 – **Chodník do kostola v obci Senohrad** je spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 z.z. o cenách.

Cena celkom bez DPH za predmet diela: 46 748,40 EUR
DPH 20%: 9 349,68 EUR
Cena celkom s DPH za predmet diela: 56 098,08 EUR
Slovom: Päťdesiatšesttisícdeväťdesiatosem eur a osem centov.

Zmluvná cena v zmysle Dodatku č.1 činí voči Zmluve o Dielo nárast o 11,88 %.

3. Záverečné ustanovenia


Dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.


Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 sú nasledovné prílohy:


Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
Príloha č. 2	Plnomocenstvo: Ing. Pavel Müller , Ing. Jaroslav Hejtmaník

V Senohrade dňa 11.9.2014

Vo Zvolene dňa


Mgr. Oľga Bartková
starostka obce


Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014


Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Zmluvu overiť:

Názov stavby Chodník do kostola v obci Senohrad
Názov objektu
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto
IČO DIČ

Objednávateľ Obec Senohrad
Projektant
Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.


Rozpočet číslo Spracoval
TG-GG-1900019928 Ing. Kohútová

Dňa
14.09.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 46 748,40	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	46 748,40	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 46 748,40	
Objednávateľ				24 20,0 % 46 748,40 DPH 9 349,68	
Pečiatka				25 % DPH	
				26 Cena s DPH (r. 23-25) 56 098,08	
Dátum a popis				E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka				28 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				29 Zvýhodnenie + - 0,00	

Stavba: Chodník do kostola v obci Senohrad
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Senohrad
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 14.09.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
		32 467,64
01 - Lávka pre peších		12 274,35
Práce a dodávky HSV		1 680,76
Zemné práce		10 592,82
Zakladanie		0,77
Presun hmôt HSV		20 193,29
Práce a dodávky PSV		500,67
Izolácie proti vode a vlhkosti		2 247,60
Zvislé a kompletne konštrukcie		15 735,02
Konštrukcie doplnkové kovové		
Ostatné konštrukcie		1 710,00
Nátery		10 001,62
02 - Chodník do kostola		10 001,62
Práce a dodávky HSV		2 279,94
Zemné práce		5 234,40
Komunikácie		403,02
Rúrové vedenie		2 083,87
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,39
Presun hmôt HSV		4 279,14
03 - Zelená infraštruktúra		4 279,14
Práce a dodávky HSV		2 491,41
Zemné práce		1 409,87
Komunikácie		377,82
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,04
Presun hmôt HSV		

Stavba: Chodník do kostola v obci Senohrad
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Senohrad
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 14.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 - Lávka pre peších								32 467,64	
Práce a dodávky HSV								12 274,35	
Zemné práce								1 680,76	
1			112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	6,000	32,79	196,74	20,0
2			112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	6,000	12,35	74,10	20,0
3			113107111	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivu do 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm -0,160 t	m ²	4,000	2,39	9,56	20,0
4			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,400	10,59	4,24	20,0
5			131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	4,500	37,06	166,77	20,0
6			151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ²	24,000	6,21	149,04	20,0
7			151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ²	24,000	3,18	76,32	20,0
8			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	64,372	10,41	670,11	20,0
9			162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m	m ³	23,400	6,94	162,40	20,0
10			180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	40,000	0,43	17,20	20,0
11			005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	11,538	7,14	82,38	20,0
12			182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m ²	40,000	0,75	30,00	20,0
13			182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	4,000	0,93	3,72	20,0
14			103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,640	59,65	38,18	20,0
Zakladanie								10 592,82	
15			211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m ³	14,940	11,94	178,38	20,0
16			271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	1,920	42,94	82,44	20,0
17			273313311	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m ³	12,500	151,39	1 892,38	20,0
18			273353004	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife na debnenie základových dosiek, pre výšku debniaceho panela 1200 mm	m ²	198,000	0,57	112,86	20,0
19			275313711	Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30	m ³	4,000	170,56	682,24	20,0
20			275351215	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m ²	19,200	5,85	112,32	20,0
21			275351216	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m ²	4,800	1,59	7,63	20,0
22			275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10S05	t	2,260	2 058,90	4 653,11	20,0
23			275362021	Výstuž základových páteiek zo zväz. siete KARI	t	1,560	1 840,68	2 871,46	20,0
Presun hmôt HSV								0,77	
24			998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	77,078	0,01	0,77	20,0
Práce a dodávky PSV								20 193,29	
Izolácie proti vode a vlhkosti								500,67	
25			711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m ²	30,000	3,09	92,70	20,0
26			283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m ²	34,500	1,96	67,62	20,0
27			711410410	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche nástrekom tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	20,000	2,03	40,60	20,0
28			245610003200	Nástreková hydroizolácia Canada Rubber S 700 - SealRoof, 2-zložková	t	55,000	5,45	299,75	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								2 247,60	
29			319114112	Osadenie lávky a doplnkových most., konštr. z dielcov ocefových	ks	1,000	1 010,83	1 010,83	20,0
30			9449432010	Prenájom žeravu 20t a doprava	ks	1,000	1 236,77	1 236,77	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								15 735,02	
31			767995108	Výroba ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - Lávka	kg	8 000,000	1,19	9 520,00	20,0
32			134810000100	ocefový materiál na lávku	t	5,890	1 010,83	5 953,79	20,0
33			998767194	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	6,290	23,78	149,58	20,0
34			998767199	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k.ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	157,250	0,71	111,65	20,0
Ostatné konštrukcie								1 710,00	
Nátery									
35			783122110	Nátery ocef.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m ²	125,000	5,35	668,75	20,0
36			783122710	Nátery ocef.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m ²	125,000	2,38	297,50	20,0
37			783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocefovou kefou	m ²	125,000	2,38	297,50	20,0
38			783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m ²	125,000	3,57	446,25	20,0
02 - Chodník do kostola								10 001,62	
Práce a dodávky HSV								10 001,62	
Zemné práce								2 279,94	
39			112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	10,000	32,79	327,90	20,0
40			112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	10,000	12,35	123,50	20,0
41			113107111	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivu do 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm -0,160 t	m ²	78,000	2,39	186,42	20,0
42			113107141	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivu do 200 m ² asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,098 t	m ²	5,000	2,78	13,90	20,0
43			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,800	10,59	82,60	20,0
44			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	64,372	10,41	670,11	20,0
45			162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m	m ³	23,400	6,94	162,40	20,0
46			180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	52,000	0,43	22,36	20,0

ROZPOČET

Stavba: Chodník do kostola v obci Senohrad
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Senohrad
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 14.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47			005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,000	7,14	107,10	20,0
48			182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	52,000	0,75	39,00	20,0
49			182303111	Doplnenie omnice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	52,000	0,93	48,36	20,0
50			103640000100	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	8,320	59,65	496,29	20,0
Kommunikácie								5 234,40	
51			564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	78,000	2,12	165,36	20,0
52			583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	14,430	19,33	278,93	20,0
53			564811111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	78,000	2,12	165,36	20,0
54			583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	13,348	24,08	321,42	20,0
55			564841111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	78,000	1,53	119,34	20,0
56			583310004100	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	28,860	14,57	420,49	20,0
57			567122111	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/B), po zhutnení hr. 120 mm	m2	78,000	13,85	1 080,30	20,0
58			596811323	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva ťaženého hr. do 30 mm vef. do 0,25 m2/ks nad 300 m2	m2	78,000	13,55	1 056,90	20,0
59			592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	85,800	17,90	1 535,82	20,0
60			599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	78,000	1,16	90,48	20,0
Rurové vedenie								403,02	
61			871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	15,000	7,96	119,40	20,0
62			286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	94,54	283,62	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 083,87	
63			916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	104,000	14,70	1 528,80	20,0
64			592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	114,400	3,81	435,86	20,0
65			938908401	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametanim	m2	78,000	0,43	33,54	20,0
66			938908405	Očistenie povrchu vozoviek ručne uhláňého nanosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	78,000	0,43	33,54	20,0
67			979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,120	1,49	1,67	20,0
68			979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,280	0,74	15,75	20,0
69			979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,120	0,74	0,83	20,0
70			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	1,120	1,65	1,85	20,0
71			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,600	11,89	7,13	20,0
72			979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,698	35,68	24,90	20,0
Presun hmôt HSV								0,39	
73			998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,872	0,01	0,39	20,0
03 - Zelená infraštruktúra								4 279,14	
Práce a dodávky HSV								4 279,14	
Zemné práce								2 491,41	
74			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	2,400	10,59	25,42	20,0
75			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,400	10,41	24,98	20,0
76			162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhmúta po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začiatých 1000 m	m3	2,400	6,94	16,66	20,0
77			180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	30,000	0,21	6,30	20,0
78			005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,654	7,14	61,79	20,0
79			182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - mulčovanie	m2	30,000	0,75	22,50	20,0
80			182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	30,000	0,75	22,50	20,0
81			183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,93	27,90	20,0
82			184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	117,000	4,28	500,76	20,0
83			026610004100	Drevina ihličnatá Borovica čierna - Pinus nigra Pyramidalis, solitérne vzpriameno rastúca	ks	3,000	34,49	103,47	20,0
84			026530002700	Krik listnatý Javor talarský - Acer tataricum, v. 100/120, dekoratívny kvetom	ks	2,000	3,69	7,38	20,0
85			026610005000	Drevina ihličnatá Tuja západná - Thuja occidentalis Golden Globe, solitérne vzpriameno rastúca	ks	11,000	7,73	85,03	20,0
86			026510002300	Krik listnatý Vtáčik zob obyčajný - Ligustrum Atrovirens vofnokorenný, dekoratívny listom	ks	6,000	4,16	24,96	20,0
87			026550000200	Rastlina Azalka hybridná	ks	85,000	13,68	1 162,80	20,0
88			0265600004001	Jeľša lepkavá	ks	6,000	3,15	18,90	20,0
89			055410000100	Mulčovacia kôra	t	720,000	0,06	43,20	20,0
90			184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérných, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	117,000	2,37	277,29	20,0
91			185802131	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 rašelínou	t	0,500	41,62	20,81	20,0
92			103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	0,520	41,62	21,64	20,0
93			185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,42	12,60	20,0
94			185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	1,000	4,52	4,52	20,0
Kommunikácie								1 409,87	
95			564811111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,000	1,59	19,08	20,0
96			583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	22,200	24,08	534,58	20,0
97			564821112	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	12,000	1,91	22,92	20,0
98			583310004100	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	28,860	14,57	420,49	20,0
99			596811323	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva ťaženého hr. do 30 mm vef. do 0,25 m2/ks nad 300 m2	m2	12,000	13,55	162,60	20,0
100			592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	13,200	17,90	236,28	20,0

Stavba: Chodník do kostola v obci Senohrad
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Senohrad
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 14.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101			599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	12,000	1,16	13,92	20,0
								377,82	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
102			916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so záliatim a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	20,000	14,70	294,00	20,0
103			592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	22,000	3,81	83,82	20,0
								0,04	
Presun hmôt HSV									
104			998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,346	0,01	0,04	20,0

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

.....
Podpis splnomocnenca:

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 19.06.2014



Viera Nádaská
konateľka




Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014



JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014



JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)