

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 27/2010

1.1 Objednávateľ: **Obec Senohrad**
Sídlo: Obecný Úrad, Senohrad č. 151, 962 43 Senohrad
V zastúpení: Oľga Bartková, starostka obce
IČO: 00320234
DIČ: 2021152606
Bankové spojenie: VÚB Krupina
Číslo účtu: 2728944054/0200

a

1.2 Zhotoviteľ: **STAVOMONT Zvolen, s. r. o.**
Splnomocnený zástupca: Mária Fíziková
IČO: 45382166
DIČ: 2022978265
Bankové spojenie: VÚB Zvolen
Číslo účtu: 2700694655/0200
Zapísaný: O. r. odd. Sro v. č.: 17819/S

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27/2010 zo dňa 24.01.2011:

I. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa upravuje zmluvná cena diela v sume 247 805,38 € s DPH na sumu 248 058,71 € s DPH podľa nižšie uvedeného rozpočtu (súhrnného krycieho listu pre stavebné objekty).
2. K zmene uvedenej sumy došlo v dôsledku rozdielov vzniknutých chybami v súčtoch, resp. súčinoch, pri prvotnom predkladaní rozpočtov.
3. Navýšenie zmluvnej ceny v dôsledku chýb vo výpočtoch znáša zhotoviteľ.
4. Týmto dodatkom sa zároveň mení pôvodná adresa sídla zhotoviteľa uvedená v zmluve o dielo č. 27/2010 na novú adresu v dôsledku zmeny konateľa spoločnosti, a to nasledovne:

Pôvodná adresa/sídlo:
STAVOMONT Zvolen, s. r. o., Lučenecká 5, 960 01 Zvolen

Súčasná adresa/sídlo:
STAVOMONT Zvolen, s. r. o, Bakova jama 2303/12, 960 01 Zvolen

Súhrnný krycí list pre stavebné objekty SO-01, SO-02:

Celkové náklady podľa objektov		
SO 01 – Hasičská stanica	SO 01A Rekonštrukcia budovy hasičskej stanice	42 605,76
	SO 01B Prístavba a nadstavba k budove hasičskej stanice	147 031,33
	SO 01C Počítače a TLKM zariadenie	8 254,96
	SO 01D Zariadenie v hasičskej stanici	6 929,03
SO 02 – Sušiareň hadíc		1 894,51
Spolu bez DPH		206 715,59
DPH 20 %		41 343,12
Spolu s DPH		248 058,71

V Senohrade, dňa 27.04.2011

Objednávateľ:


.....
Olga Bartková, starostka obce

Zhotoviteľ:

STAVOMONT Zvolen, s.r.o.

Bakova Jama 2303/12

960 01 Zvolen

IČO: 44 382 166

DIČ: 2022978265


.....
Mária Fíziková