

-1-

Dodatok č.1

K ZMLUVE O DIELO č. 11/2024

uzavretá podľa § 266-292 a § 536-565 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v úplnom znení

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo: **Rímskokatolícka cirkev - farnosť Senohrad, 962 43 Senohrad 44**

Bankové spojenie : SLSP a.s.

Číslo účtu : SK74 0900 0000 0000 7162 8903

IČO : 37820001

DIČ : 2021120794

Tel. : +421 903 982 225

Štatutárny zástupca : ThLic. Martin Kňazek , farský administrátor

1.2. Zhotoviteľ :

Sídlo: **ŠVESTAV s.r.o., 082 74 Brezovička 144**

Bankové spojenie : SLSP a.s.,Levoča

Číslo účtu : SK05 0900 0000 0050 4279 5270

IČO : 47 162 848

DIČ : 2023770265

IČ DPH : SK2023770265

Tel : +421 905 437 209

Štatutárny zástupca : Roman Švec , majiteľ firmy

II.

Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli ,že na obnove strechy kostola je potrebné kompletne vyčistiť povalu kostola a dodatočne vyriešiť odvetranie strechy.
- 2.2. Bod číslo 2.11.12.14.16.18.19.20. vo faktúre č.12240001 zo dňa 12.12.2024 sú práce navyiac, alebo práce menej po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Cena	bez DPH	7 681,90 EUR
	20 % DPH	1 536,39 EUR
Celková cena	s DPH	9 218,29 EUR

V Senohrade 12.12.2024

V Brezovičke 12.12.2024

za objednávateľa:
ThLic. Martin Kňážek , farský administrátor

za zhotoviteľa:
Roman Švec , majiteľ firmy